

Projet INTERREG ALPEAU

COPIL franco-suisse n°5
Vendredi 29 octobre 2010
Site des Moises



VOLET 2

Animation formation



1. Animation formation :étude foncière

La vente

Au total, presque **50** propriétaires
seraient vendeurs,
pour presque **100** parcelles et presque **25 ha.**

Achat

Environ **10** acheteurs recensés

ASGF

Au total, environ **25** propriétaires
sont intéressés,
pour **70** parcelles et environ **20 ha.**

GF avec apport de parcelles

environ **15** propriétaires
sont intéressés,
pour **30** parcelles et environ **6 ha.**

GF avec apport de capital

moins de 5 propriétaire sur tout le site

1. Animation formation :étude foncière

Poursuivre la démarche et les efforts d'animation:
réunion de restitution

Création d'une structure de regroupement :
identification d'un groupe moteur, réflexion sur la
forme d'association, travail sur les outils

Faciliter les transactions foncières: **délimitation des**
parcelles, favoriser contacts acheteur vendeur, visite
de terrain avec propriétaires, demande d'aide à
l'acquisition

1. Animation formation :étude foncière



Création d'une structure de regroupement : réunion des propriétaires le 25 octobre 2010

- Bonne participation
- Mise en place d'un groupe de travail avec 5 propriétaires



1. Animation formation :étude foncière


Faciliter les transactions foncières : estimation de la valeur des parcelles réalisée pendant l'été 2010



2. Animation formation :martelloscope



- Organisation de la première session test de formation
- Outil de simulation développé par le CEMAGREF opérationnel



VOLET 3

**Référentiel technique et
budgétaire**

Référentiel technique et budgétaire

2/Etude économique:

- coût des différents modes d'approvisionnement
- Surcoûts éventuels d'une gestion forestière prenant en compte l'eau potable

1/Monitoring:

- Identification zones sensibles
- Consignes et modes de suivi des impacts sur l'eau

5/Activité pastorale

- Programme d'actions

3/Bonnes pratiques pour l'activité forestière

- Description des peuplements
- Types de sylviculture.....
- Modes d'exploitation

4/Schéma de desserte

- description de l'infrastructure Existante
- Les améliorations possibles



6/Préparation des contrats

5/Programme d'actions portant sur l'activité pastorale

Mise en défens de la mare:

- clôture avec piquet bois h :1.50 m
- Panneau information

Emplacement salle de traite

Installation de nouveaux abreuvoirs avec flotteurs et création d'une plate-forme stabilisée

- Travaux réalisés début d'été 2010 suite à diagnostic pastoral et hydrogéologique
- Satisfaction des alpagistes (réalisation d'un film)
- Impact sur la qualité de l'eau à suivre



6/ contractualisation

Mise en œuvre de l'étude par l'idheap (Guillaume de Buren)

- **Etapes:**
 1. Identification des instruments existants.
 2. Observation sur le terrain de leur mise en œuvre.
 3. Explication des déficits de mise en œuvre.
 4. Propositions de solution(s).
- **Types d'institutions considérées:**
 - Droits de propriété (foncier)
 - Politiques publiques (réglementations)
 - Arrangements privés (contrats)

VOLET 4

Communication



4. communication

- Visite des captages de la ville de St Etienne le 21 octobre 2010 : 7 élus et le directeur technique du SIEM



Système intéressant de repérage des drains



4. communication

- Intervention du SIEM à un colloque à Marseille les 17 et 18 novembre prochain ; des forêts pour l'eau potable
- Participation et intervention au colloque de Megève : l'eau en montagne
- Mise en place d'une page dédiée au projet sur le site internet du SIEM



Article dans la revue de la forêt privée française



Etat d'avancement du projet

0% 100%

Compte rendu de la journée de rencontre inter-sites sur le site Moises-Forchat	
Comptes rendus du COPIL local ; mémoires techniques et financiers pour le site	
Rapport final sur l'opération pilote de groupement des propriétaires forestiers	
Rapport final sur l'action d'animation foncière	
Rapport final sur les tournées conseil-observation : analyse coût/efficacité ; dimensionnement du service	
Rapport final sur les formations sur le martéloscope	
Rapport final sur les tournées de formation et d'échanges : bilan des points d'accord et des points à travailler pour la mise en œuvre du guide	
Recommandations sur le lien entre les actions du projet et les démarches territoriales environnantes	
Recommandations sur le monitoring du site : définition d'une stratégie d'adaptation des pratiques forestières selon la sensibilité des zones et consignes pour le suivi de la qualité de l'eau	
Schéma d'exploitabilité des forêts (mobilisation et transport) sur l'emprise du Parc hydrogéologique	
Contribution du site au guide des pratiques forestières contribuant à la protection de la ressource en eau potable dans l'arc alpin : référentiel des pratiques forestières et modèles de contrats de gestion	
Rapport final de l' étude économétrique analysant le rapport coût/efficacité des mesures préconisées sur le site	
Rapport final sur les préconisations concernant l' activité pastorale	
Pages web descriptives du projet	
Produits liés aux actions de communication mises en œuvre sur le site : plaquettes, articles de journaux...	

